



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โทร ๐-๓๕๕๗-๘๐๓๒-๓

ที่ สพ ๐๐๓๓.๓๐๑/๒/๒๕๗๖ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตนำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑) ขึ้นเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑) เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

(นางจุฑามาศ ทองใบ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

-เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเพ็ญพิชชา พวงปรีก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๒๕/๑๒/๒๕๖๖

-ทราบ

-อนุญาต

(นายสมชาย เกาะคู่)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

๒๕/๑๒/๒๕๖๖

สรุปแผนการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน
 หน่วยงานพัสดุ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2567

งวดการจัดซื้อ	วัสดุสำนักงาน	
	จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	362,498.00
	จัดซื้อจริง	157,339
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	288,600.00
	จัดซื้อจริง	
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	255,292.00
	จัดซื้อจริง	
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	193,610.00
	จัดซื้อจริง	
รวมทั้งสิ้น	แผน	1,100,000.00
	จัดซื้อจริง	

อนุมัติ



(นายสมชาย เกาะคู)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

สรุปแผนการจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์
หน่วยงานพัสดุ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

งวดการจัดซื้อ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	
		จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน		439,585.00
	จัดซื้อจริง		226,910
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน		462,955.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน		455,545.00
	จัดซื้อจริง		
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน		441,915.00
	จัดซื้อจริง		-
รวมทั้งสิ้น	แผน		1,800,000.00
	จัดซื้อจริง		

อนุมัติ



(นายสมชาย เกาะคู่)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

สรุปแผนการจัดซื้อ วัสดุงานบ้าน งานครัว
 หน่วยงานพัสดุ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2567

งวดการจัดซื้อ	วัสดุงานบ้าน งานครัว	
	จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	500,783.24
	จัดซื้อจริง	182,855.60
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	535,625.92
	จัดซื้อจริง	
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	425,967.92
	จัดซื้อจริง	
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	337,622.92
	จัดซื้อจริง	
รวมทั้งสิ้น	แผน	1,800,000
	จัดซื้อจริง	

อนุมัติ

(นายสมชาย เกาะคุ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

สรุปแผนการจัดซื้อ วัสดุเภสัชกรรม
หน่วยงานพัสดุ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

งวดการจัดซื้อ	วัสดุงานบ้าน งานครัว	
	จำนวนรายการ	บาท
งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	แผน	125,100.00
	จัดซื้อจริง	36,380.
งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	แผน	125,100.00
	จัดซื้อจริง	
งวดที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	แผน	120,400.00
	จัดซื้อจริง	
งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	แผน	129,400.00
	จัดซื้อจริง	
รวมทั้งสิ้น	แผน	500,000.00
	จัดซื้อจริง	

อนุมัติ

(นายสมชาย เกาะคุ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช